

Schedule of repair works of the rural health center Works in the Penjikent region/График ремонтных работ сельского центра здоровья Равот в районе Панджкент

| № | type of work/тип работы | Timeframe(PWDs)/сроки(прд*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | months/месяцы | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | |
| | | weeks/недели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Dismantling work/Демонтажные работы | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Walls/Стены | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Roof/Кровля | | | 4 | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Ventilation shafts/Вентшахты | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Openings/Проемы | | | | 4 | 4 | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | |
| 6 | Floors/Полы | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Internal electricity/Внутреннее электричество | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | |
| 8 | Fire alarm/Пожарная сигнализация | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | |
| 9 | Video surveillance/Видеонаблюдения | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| 10 | Internal heating/Внутренняя отопление | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | | |
| 11 | Ventilation system/Система вентиляции | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 12 | Internal water supply/Внутренняя водоснабжения | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| 13 | Interior decoration of premises/Внутренний отделки помещений | | 8 | 8 | 8 | 8 | | | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | | | |
| 14 | Facade finishing/Отделки фасада | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | 4 | | | | | |
| 15 | External water supply and sewerage/Наружная водоснабжения и канализация | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 16 | Blind areas, porches and ramps/ Отмостки, крыльца и пандус | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 17 | Road surface/ Дорожное покрытие | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| 18 | Boiler room/Котельная | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 19 | Water tower 3м3/Водонапорная башня 3м3 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| 20 | Septic tank/Септик | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Fire tank 25м3/Пожарный резервуар 25м3 | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 22 | Various works/Разные работы | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 23 | Toilet/Туалет | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 24 | Delivery and acceptance of the object/Сдача и прием объекта | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Total number of Personal working days | | 234 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total number of weeks | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *PWD Personal working day/Персональный рабочий день | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compiled by Firuz Khalimov/Составил Фируз Халимов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |